



B 243: Arbeiten am neuen Radweg von Wesseln nach Söder dauern an – Witterungsbedingte Verzögerung voraussichtlich bis Mitte Januar

Die Arbeiten am neuen Radweg von Wesseln nach Söder im Zuge der B 243 (Landkreis Hildesheim) gehen dem Ende entgegen, können aber nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden. Grund sind witterungsbedingte Verzögerungen bis voraussichtlich Mitte Januar.

Die Folge: Die Fahrbahn im Zuge der Bundesstraße bleibt voraussichtlich weitere drei Wochen gesperrt; der neue Radweg kann noch nicht freigegeben werden. Mit einer Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird im Frühjahr 2024 gerechnet.

Verkehrsteilnehmende werden weiterhin gebeten, der beschilderten Umleitung zu folgen.

Die Busverkehr in Söder bleibt weiterhin bestehen.

Eine witterungsbedingte Verzögerung der Arbeiten ist weiterhin möglich und wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Geschäftsbereich Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden und Anliegenden um Verständnis für die mit diesen erforderlichen Bautätigkeiten verbundenen Beeinträchtigungen.

Hintergrund: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Niedersachsen baut zwischen Wesseln und Söder einen 750m langen und 2,5m breiten Radweg neu. Zudem wird in Söder auf der Bundesstraße eine Verkehrsinsel als sichere Querungsmöglichkeit hergestellt. Bisher konnte ein Großteil des neuen Radweges und der Kreuzungsbereich inkl. eines neuen Verkehrsteilers in Söder fertiggestellt werden.